Desarrollo del componente de firma SSFD – OEFA									
Fase	Descripción	Código	Tareas a Realizar		Días	Recursos	Fecha Inicio	Fecha Fin	
	Gestión del Proyecto	ACT 1.1	Inicio		1	JP	10/08/2022	10/08/2022	
		ACT 1.2	Planificación		1	JP	11/08/2022	11/08/2022	
1		ACT 1.3	Ejecución		1	JP	12/08/2022	12/08/2022	
		ACT 1.4	Seguimiento y Control		1	JP	13/08/2022	13/08/2022	
		ACT 1.5	Cierre		1	JP	15/08/2022	15/08/2022	
	Ingenieria del Proyecto	ACT 2.1 ACT 2.2	Modelamiento de Negocio		1	AP AP	16/08/2022 17/08/2022	16/08/2022 17/08/2022	
		ACT 2.3	Analisis y Diseño		- /	AP	17/08/2022	17/08/2022	
		ACT 2.3.1	Desarrollo del servicio API RESTfull  Servicio de conversión de formatos de word a pdf		+	' AP	18/08/2022	19/08/2022	
		ACT 2.3.1	· ·			AP AP	20/08/2022	21/08/2022	
		ACT 2.3.2 ACT 2.3.3	Servicio para el registro de la trazabilidad  Servicio para obtener información de firmas en un arhivo firmado		3		22/08/2022	24/08/2022	
		ACT 2.3.3	Desarrollo del SSFD		1 3	AP	22/06/2022	24/00/2022	
		ACT 2.4 ACT 2.4.1			+-,	' AP	25/08/2022	25/08/2022	
			Lectura de certificado instalado en computadora personal		- /	AP AP			
		ACT 2.4.2	Lectura de certificado mediante Smart Card		- 2		26/08/2022	27/08/2022	
		ACT 2.4.3	Lectura de certificado mediante USB Token		2	AP	28/08/2022	29/08/2022	
2		ACT 2.4.4	Firma de archivo en formato PDF		1	AP	30/08/2022	30/08/2022	
		ACT 2.4.5	Inclusión de glosa de verificación		2	AP	31/08/2022	01/09/2022	
		ACT 2.4.6	Firma de archivo en formato MS Office		4	AP	02/09/2022	05/09/2022	
		ACT 2.4.7	Firma predeterminada, de visto bueno, personalizada e invisible		4	' AP	06/09/2022	09/09/2022	
		ACT 2.4.8	Firma relativa en posición predeterminada		3	AP .	10/09/2022	12/09/2022	
		ACT 2.4.9	Firma absoluta según coordenadas x, y		2	AP	13/09/2022	14/09/2022	
		ACT 2.4.10	Firma tipo visado según el número de visado		3	AP	15/09/2022	17/09/2022	
		ACT 2.4.11	Duración de firma tipo estándar		1	' AP	18/09/2022	18/09/2022	
		ACT 2.4.12	Duración de firma tipo longeva		2	AP	19/09/2022	20/09/2022	
		ACT 2.5	Integración del SSFD		+				
		ACT 2.5.1	Integración del SSFD con el Siged		- 5	AP	21/09/2022	25/09/2022	
	Fase de pruebas y puesta en marcha	ACT 3.1	Instalación en ambiente de desarrollo		2	AP	26/09/2022	27/09/2022	
		ACT 3.2	Pruebas en ambiente de desarrollo		3	OEFA	28/09/2022	30/09/2022	
		ACT 3.3	Instalación en ambiente de calidad		2	AP	01/10/2022	02/10/2022	
		ACT 3.4	Pruebas ambiente de calidad		3	OEFA	03/10/2022	05/10/2022	
3		ACT 3.5	Instalación en ambiente de producción		2	AP	06/10/2022	07/10/2022	
		ACT 3.7	Manual técnico		1	'AP	08/10/2022	08/10/2022	
		ACT 3.8	Manual de instalación y configuración		1	AP	09/10/2022	09/10/2022	
		ACT 3.10	Capacitación perfil administrador		1	'AP	10/10/2022	10/10/2022	
		ACT 3.11	Capacitación perfil técnico	1	1	AP	11/10/2022	11/10/2022	

TOTAL DÍAS S

	Leyenda					
JP	Jefe de Operaciones	Julio Huaman Moncada				
AS	Arquitecto de software	Marcio Manrique				
AP	Analista Programador	Anthony Rojas				
OEFA	Personal OEFA	Armando Roca				